ICS 01.120
A 00

中华人民共和国国家标准

GB/T 16733—1997

国家标准制定程序的阶段划分及代码

Stage division and code of procedure for development of national standards

1997-01-27 发布　　1997-04-01 实施

国家技术监督局　发布

前　言

本标准以世界贸易组织(WTO)关于标准制定阶段划分的要求为基础，参考国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)的《ISO/IEC 导则　第1部分：技术工作程序》(1995年版)，提出了我国国家标准制定程序的阶段划分及代码。

本标准所规定的国家标准制定程序的阶段划分采用了ISO/IEC导则的九个阶段，阶段名称和任务按照我国情况作了相应调整，与ISO/IEC导则规定的阶段划分基本相同，阶段代码与其一致。

本标准的附录A、附录B为提示的附录。

本标准由中国标准化与信息分类编码研究所归口。

本标准由中国标准化与信息分类编码研究所、机械工业部机械标准化研究所、电子工业部标准化研究所、冶金工业部信息标准研究院负责起草。

本标准主要起草人：周思源、强毅、陆锡林、魏绵、崔华、郑鹰。

引　言

世界贸易组织(WTO)委托国际标准化组织(ISO)负责贸易技术壁垒协议(TBT)中有关标准通报事宜的具体实施，为此 WTO 秘书处和 ISO 秘书处共同签署了《关于 ISO 实施 WTO 标准信息服务的理解备忘录》，要求各签约国标准化机构至少每六个月公布一次工作计划，并使用标准制定的国际协调阶段编码系统。WTO 要求标准制定至少应该分 5 个阶段：

1　已决定制定一个标准，但技术工作还未开始(简称Ⅰ阶段)；

2　技术工作已开始，但还未开始征求意见(简称Ⅱ阶段)；

3　已开始征求意见，但未完成(简称Ⅲ阶段)；

4　征求意见完结，但标准还未开始实施(简称Ⅳ阶段)；

5　标准实施开始(简称Ⅴ阶段)。

《ISO/IEC 导则　第 1 部分：技术工作程序》(1995 年版)规定标准制定分为九个阶段。

本标准的制定和实施将对促进国际贸易、技术和经济交流以及加强我国标准制定工作的管理与协调起到积极的作用。

中华人民共和国国家标准

国家标准制定程序的阶段划分及代码

GB/T 16733—1997

Stage division and code of procedure for development of national standards

1 范围

本标准规定了国家标准制定程序的阶段划分及代码。

本标准适用于国家标准的制修订及其管理，其他各级标准亦可参照使用。

2 代号与缩略语

本标准采用下列代号与缩略语(见表1)。

表1 代号与缩略语

代号与缩略语	名　　称
PWI	新工作项目建议　Preliminary Work Item
NP	新工作项目　New work item Proposal
WD	标准草案征求意见稿　Working Draft(s)
CD	标准草案送审稿　Committee Draft(s)
DS	标准草案报批稿　Draft Standard
FDS	标准出版稿　Final Draft Standard
GB	强制性国家标准
GB/T	推荐性国家标准
GB/Z	国家标准化指导性技术文件(见附录A)
FTP	快速程序　Fast-Track Procedure
VR	意见汇总处理表　Voting Report

3 阶段划分及代码

国家标准制定程序的阶段划分及代码以及与WTO、ISO/IEC阶段的对应关系见表2。

通常情况下，国家标准制定程序的分阶段及代码见表3。制定程序流程见附录B中的A程序。

国家技术监督局1997-01-27批准　　1997-04-01实施

表 2　国家标准制定程序的阶段划分及代码

阶段代码	阶段名称	阶段任务	阶段成果	完成周期月	WTO对应阶段	ISO/IEC对应阶段	对应条文
00	预阶段	提出新工作项目建议	PWI			00	3.1
10	立项阶段	提出新工作项目	NP	3	Ⅰ	10	3.2
20	起草阶段	提出标准草案征求意见稿	WD	10	Ⅱ	20	3.3
30	征求意见阶段	提出标准草案送审稿	CD	5	Ⅲ	30	3.4
40	审查阶段	提出标准草案报批稿	DS	5	Ⅲ	40	3.5
50	批准阶段	提供标准出版稿	FDS	8	Ⅳ	50	3.6
60	出版阶段	提供标准出版物	GB,GB/T,GB/Z	3	Ⅳ	60	3.7
90	复审阶段	定期复审	确认,修改,修订	60	Ⅴ[1)]	90	3.8
95	废止阶段		废止			95	3.9

1) WTO 第Ⅴ阶段的开始即为国家标准发布时确定的实施日期。

表 3　国家标准制定程序的分阶段及代码

阶段	分阶段						
	00	20 主要工作开始	60 主要工作结束	90 决定			
				92 重复早期阶段	93 重复目前阶段	98 放弃	99 继续工作
00 预阶段	00.00 技术委员会或部门收到新工作项目建议提案	00.20 审查新工作项目建议提案	00.60 通过新工作项目建议提案			00.98 放弃新工作项目建议提案	00.99 将新工作项目建议上报(PWI)
10 立项阶段	10.00 国务院标准化行政主管部门登记新工作项目建议	10.20 审查和协调新工作项目建议	10.60 通过新工作项目建议	10.92 新工作项目建议返回提出者进一步明确		10.98 否决新工作项目建议	10.99 国务院标准化行政主管部门下达新工作项目计划(NP)
20 起草阶段	20.00 部门或技术委员会登记新工作项目,落实计划	20.20 组成工作组,起草标准草案征求意见稿	20.60 提出标准草案征求意见稿			20.98 项目被终止	20.99 完成标准草案征求意见稿(WD)

表 3(完)

阶段	分阶段						
	00	20 主要工作开始	60 主要工作结束	90 决定			
				92 重复早期阶段	93 重复目前阶段	98 放弃	99 继续工作
30 征求意见阶段	30.00 部门或技术委员会登记标准草案征求意见稿	30.20 发送标准草案征求意见稿	30.60 提出意见汇总处理表(VR)			30.98 项目被终止	30.99 完成标准草案送审稿(CD)
40 审查阶段	40.00 部门或技术委员会登记标准草案送审稿	40.20 初审	40.60 提出审查意见和结论	40.92 标准草案送审稿被退回	40.93 重新审查标准草案送审稿	40.98 项目被终止	40.99 完成标准草案报批稿(DS)
50 批准阶段	50.00 部门、国务院标准化行政主管部门登记标准草案报批稿	50.20 部门审核	50.60 国家标准技术审查机构提出审核意见和结论	50.92 标准草案报批稿被退回		50.98 项目被终止	50.99 批准发布国家标准,供出版(FDS)
60 出版阶段	60.00 国家标准出版单位登记国家标准出版稿	60.20 印刷国家标准	60.60 国家标准正式出版(GB,GB/T,GB/Z)				
90 复审阶段		90.20 国家标准定期复审	90.60 发布复审结果	90.92 国家标准将被修订	90.93 国家标准已被确认		90.99 技术委员会或部门提议废止国家标准
95 废止阶段							95.99 国家标准被废止

3.1 预阶段(Preliminary stage)

对将要立项的新工作项目进行研究及必要的论证,并在此基础上提出新工作项目建议,包括标准草案或标准大纲(如标准的范围、结构及其相互关系等)(00 阶段的成果:PWI)。

3.2 立项阶段(Proposal stage)

对新工作项目建议进行审查、汇总、协调、确定,直至下达《国家标准制、修订项目计划》(10 阶段的成果:NP)。时间周期不超过三个月。

3.3 起草阶段(Preparatroy stage)

项目负责人组织标准起草工作直至完成标准草案征求意见稿(20 阶段的成果:WD)。时间周期不超过十个月。

3.4 征求意见阶段(Committee stage)

将标准草案征求意见稿按有关规定分发征求意见。在回复意见的日期截止后,标准起草工作组应根据返回的意见,完成意见汇总处理表和标准草案送审稿(30 阶段的成果:CD)。时间周期不超过五个月。

若回复意见要求对征求意见稿进行重大修改,则应分发第二征求意见稿(甚至第三征求意见稿)征求意见。此时,项目负责人应主动向有关部门提出延长或终止该项目计划的申请报告。

3.5 审查阶段(Voting stage)

对标准草案送审稿组织审查(会审或函审),并在(审查)协商一致的基础上,形成标准草案报批稿和审查会议纪要或函审结论(40 阶段的成果:DS)。时间周期不超过五个月。

若标准草案送审稿没有被通过,则应分发第二标准草案送审稿,并再次进行审查。此时,项目负责人应主动向有关部门提出延长或终止该项目计划的申请报告。

3.6 批准阶段(Approval stage)

3.6.1 主管部门对标准草案报批稿及报批材料进行程序、技术审核。对不符合报批要求的,一般应退回有关标准化技术委员会或起草单位,限时解决问题后再行审核。时间周期不超过四个月。

3.6.2 国家标准技术审查机构对标准草案报批稿及报批材料进行技术审查,在此基础上对报批稿完成必要的协调和完善工作。时间周期不超过三个月。

若报批稿中存在重大技术方面的问题或协调方面的问题,一般应退回部门或有关专业标准化技术委员会,限时解决问题后再行报批。

3.6.3 国务院标准化行政主管部门批准、发布国家标准(50 阶段的成果:FDS)。时间周期不超过一个月。

3.7 出版阶段(Publication stage)

将国家标准出版稿编辑出版,提供标准出版物(60 阶段的成果:GB,GB/T,GB/Z)。时间周期不超过三个月。

3.8 复审阶段(Review stage)

对实施周期达五年的标准进行复审,以确定是否确认(继续有效),修改(通过技术勘误表或修改单),修订(提交一个新工作项目建议,列入工作计划)或废止。

3.9 废止阶段(Withdrawal stage)

对于经复审后确定为无存在必要的标准,予以废止。

4 快速程序

快速程序适用于已有成熟标准草案的项目,如等同采用、等效采用国际标准或国外先进标准的标准制(修)订项目和对现有国家标准的修订或我国其他各级标准的转化项目。本程序特别适用于变化快的技术领域。

申请列入快速程序的标准在预阶段(00 阶段)和立项阶段(10 阶段)应严格协调和审查。审查通过后,方可列入《国家标准制、修订项目计划》,并注明"FTP-B"或"FTP-C"字样。

4.1 对等同采用、等效采用国际标准或国外先进标准的标准制(修)订项目可直接由立项阶段进入征求意见阶段,即省略了起草阶段,将该草案作为标准草案征求意见稿分发征求意见,见附录 B 中的 B 程序。

4.2 对现有国家标准的修订项目或我国其他各级标准的转化项目可直接由立项阶段进入审查阶段,即省略了起草阶段和征求意见阶段,将该现有标准作为标准草案送审稿组织审查,见附录 B 中的 C 程序。

附 录 A
（提示的附录）
国家标准化指导性技术文件

A1 国家标准化指导性技术文件的产生

国务院标准化行政主管部门的职责之一是制定和复审国家标准。而制定国家标准化指导性技术文件只在下面给定的情况下才考虑：

对仍处于技术发展过程中（如变化快的高新技术领域），或者由于其他理由，将来而不是现在有可能就国家标准取得一致意见的国家标准化指导性技术文件项目，按第3章或第4章规定的程序制定。制定国家标准化指导性技术文件的理由及它与将来的国家标准的关系，应在前言中说明。

A2 国家标准化指导性技术文件的复审


国家标准化指导性技术文件在实施后3年内必须进行复审。复审结果的可能是：

——再延长3年；

——转为国家标准；

——撤销。

附 录 B
（提示的附录）
国家标准制定程序流程图


阶段
决定者
A程序(见第3章)
B程序(见4.1)
C程序(见4.2)
条文
期限
新工作项目建议
10 立项阶段
国务院标准化行政主管部门
国际标准或国外先进标准
国家标准或其他各级标准
3.2
三个月
终止
协调
赞成
工作组
20 起草阶段
工作组
第一个征求意见稿
3.3
十个月
发至有关单位
会议或发函征求意见
意 见
30 征求意见阶段
工作组
意见汇总处理
反对
决定
终止
赞成
3.4
五个月
第一个送审稿
发至有关单位
会议或发函审查
意 见
40 审查阶段
技术委员会或部门
意见汇总处理
反对
决定
终止
赞成
国家标准草案报批稿
3.5
五个月
50 批准阶段
①部门
②国家标准技术审查机构
③国务院标准化行政主管部门
审 核 ①+②
审核报告
反对
决定③
终止
有修改意见
批准
3.6
①四个月
②三个月
③一个月
60 出版阶段
国家标准出版单位
国家标准
3.7
三个月

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
国家标准制定程序的阶段划分及代码
GB/T 16733—1997
*
中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码：100045
http://www.bzcbs.com
电话：63787337、63787447
1997年4月第一版　2005年1月电子版制作
*
书号：155066·1-13800

版权专有　侵权必究
举报电话：(010)68533533

GB/T 16733-1997